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AVENANT N°1

Entre les soussignés : I'Etat, la commune de Seignosse, la Communauté de communes Maremne
Adour Cbte-Sud (MACS), le GIP Littoral, le Conseil départemental des Landes et le Conseil régional
de Nouvelle-Aquitaine.

Préambule

Dans le cadre du « Plan de reconquéte et de transformation du tourisme « Destination France
2030 », la Communauté de communes Maremne Adour Cobte-Sud (MACS) et la commune de
Seignosse ont proposé leur candidature a l'appel a manifestation d’intérét « aménagement
touristique durable », qui se traduit par un contrat de Projet Partenarial d’Aménagement, afin
d’accompagner et soutenir principalement la réalisation du projet Cceur du Penon, en lien avec les
politiques communautaires en matiére d’habitat touristique et de mobilités.

Le PPA de Seignosse a été approuveé le 3 novembre 2023 pour une durée fixée a trois ans 2023-
2025.

Le PPA a pris du retard dans la mise en ceuvre opérationnelle des différents secteurs, et des
différentes actions identifiées dans le contrat. La concertation liée aux études de maitrise d’ceuvre
n'a pas pu étre finalisée avant le début de la période de réserve pré-électorale. En outre, les
investigations menées en matiére environnementale sur la phase Esquisse confirment la nécessité
d’autorisations dont les délais d’instruction sont conséquents. Par ailleurs, le déroulé des futurs
travaux sera conditionné au calendrier de la période estivale qui oblige I'arrét de ceux-ci. Enfin, les
études stratégiques portant sur la mobilité et I'habitat touristique pilotées par la Communauté de
communes MACS ne sont pas encore finalisées.

Le dernier comité technique de juin 2025 a mis en évidence le besoin de prolonger le contrat initial
afin de permettre aux collectivités de consacrer le temps nécessaire a la finalisation des études et
des opérations d'aménagement du PPA.

Le présent avenant modifie la durée initiale du contrat pour la proroger jusqu’a fin 2030, ce qui
permettra a la commune de Seignosse et a la communauté de communes de MACS de bénéficier
de temps supplémentaire pour ce projet ambitieux de requalification durable de la station balnéaire
de Seignosse.

Il est convenu et arrété ce qui suit :

Article 1 — L’article C.3 « durée et actualisation du contrat » est modifi€ comme suit « Le présent
contrat de PPA est prorogé jusqu’au 31 décembre 2030 ».

Article 2 — Le reste du contrat est inchangé.
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Pour la commune de Seignosse,
Monsieur le maire, Pierre Pécastaings

Pour I'Etat,
Monsieur le préfet, Gilles Clavreul

Pour le conseil départemental,
Monsieur le président, Xavier Fortinon
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Pour la Communauté de communes de MACS,
Monsieur le président, Pierre Froustey

Pour le conseil régional Nouvelle-Aquitaine,
Monsieur le président, Monsieur Alain Rousset

Pour le GIP Littoral
Monsieur le président, Henri Sabarot



