

SCHÉMA PLURIANNUEL DE L'AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE

Envoyé en préfecture le 04/04/2025

Reçu en préfecture le 04/04/2025

Publié en ligne le 04/04/2025

ID : 040-244000865-20250327-20250327D09A-DE



PLAN D' ACTIONS 2025

L'article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour « l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes » rend obligatoire à tout service de communication publique en ligne d'être accessible à tous les citoyens et citoyennes, qu'ils ou elles soient ou non en situation de handicap (visuel, auditif, moteur, trouble dys...).

Cela concerne les sites internet, intranet, extranet, applications mobiles, progiciels et mobiliers numériques (bornes interactives).

La loi rend obligatoire la publication d'un schéma pluriannuel d'une durée de trois ans. L'objectif est d'informer le public des moyens et actions mis en place pour rendre les sites et applications accessibles à tous et plus particulièrement conformes au RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité).

Le conseil communautaire de la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud a validé, lors du conseil communautaire du 28 septembre 2023 la mise en œuvre d'un schéma pluriannuel d'amélioration de l'accessibilité numérique des outils mis à dispositif des usagers du territoire et de ses collaborateurs.

Ce document présente le bilan du plan annuel 2024 et la projection du plan annuel 2025 associé au schéma pluriannuel 2023-2026.

Il récapitule les actions qui ont été menées en 2024 et seront mises en œuvre en 2025, leur avancement et leur date d'échéance si elle est connue.



Bilan plan d'actions 2024 :

CATÉGORIE	ACTION	MISE EN ŒUVRE	AVANCEMENT	ÉCHÉANCE
<i>Tests et mise en conformité</i>	Réalisation de l'audit de conformité du site de MACS et mise en conformité: www.cc-macs.org	Finalisé	100%	
<i>Tests et mise en conformité</i>	Réalisation de l'audit de conformité du site Yego et mise en conformité: www.yego.fr	Finalisé	100%	
<i>Gouvernance</i>	Mise en œuvre d'un marché de prestation d'audit, de conseil et d'expertise en accessibilité numérique.	En cours	90%	1er semestre 2025
<i>Développement des compétences internes</i>	Sensibilisation et formation des agents de la DSI à l'accessibilité numérique.	Finalisé	100%	
<i>Prise en compte de l'accessibilité numérique dans les relations avec les fournisseurs</i>	Insertion de mentions en faveur de l'accessibilité numérique dans les marchés publics.	Finalisé	100%	
<i>Tests et conformité</i>	Réalisation de l'audit de conformité de l'intranet de MACS et mise en conformité (INTRAMACS)	En cours	80%	1er trimestre 2025
<i>Tests et conformité</i>	Réalisation de l'audit de conformité de l'application de gestion de l'urbanisme de MACS et mise en conformité	En cours	80%	1er semestre 2025



SCHÉMA PLURIANNUEL DE L'AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ

Plan d'actions 2025 :

CATÉGORIE	ACTION	MISE EN ŒUVRE	AVANCEMENT	ÉCHÉANCE
Tests et mise en conformité	Mise en œuvre d'un marché de prestation d'audit, de conseil et d'expertise en accessibilité numérique.	En cours	90%	1er semestre 2025
Tests et mise en conformité	Réalisation de l'audit de conformité de l'intranet de MACS et mise en conformité (INTRAMACS)	En cours	80%	1er trimestre 2025
Tests et mise en conformité	Réalisation de l'audit de conformité de l'application de gestion de l'urbanisme de MACS et mise en conformité	En cours	80%	1er trimestre 2025
Tests et mise en conformité Prise en compte de l'accessibilité numérique dans les relations avec les fournisseurs	Déploiement de dispositifs à destination des malentendants dans les salles accessibles au public (Espaces Numériques, Espace Eco et Espace Info)	En planification		1er semestre 2025