

ANNEXE 3-LISTE DES ARRETS PRIORITAIRES RESTANT A AMENAGER EN SECONDE PERIODE 2020-2022 DU SDA YEGO MISE A JOUR A FIN 2019

programmation des travaux 2020

programmation ultérieure 2021-2022

ARRETS PRIORITAIRES SDA 2016				réseau 2019		SDA 2016					COMMENTAIRES
Commune	Noms de l'arrêt	Date de création	LIGNE	nb arrêt du réseau en 2019	desserte été uniquement	arrêt prioritaire SDA 2016	SDA date et MAJ	PRIORITE SDA 2016	MAJ PRIORITE SDA	PROGRAMMES 2020-2022	
SOORTS HOSSEGOR	OFFICE DE TOURISME	2014	1A/1B H	1		1	2016	1		1	reste à déplacer des équipements et obstacles + intégrer arrêt petit véhicule
SOUSTONS	DARRIGADE	2014	2/3	2		2	2016	1		2	réception des travaux en février 2020
ST VINCENT DE TYROSSE	GARE SNCF	2014	1A/1B/2	2		2	2016		1	2	projet PEM portage complexe et partenarial
CAPBRETON	COLLEGE J ROSTAND	2015	1A/1B	2		2	2016	2		2	étude spécifique à lancer sur l'aménagement du Bd des cigales pour intégrer arrêt + parcours vélo - prochain PPI?
LABENNE	FOYER	2014	1A	2		2	2016	2		2	étude avenue Jean Lartigau lancé par la mairie
ST VINCENT DE TYROSSE	CLERCQ	2014	2	2		2	2016	2		2	étude en cours pour aménagement en 2020
ST VINCENT DE TYROSSE	TOURREN	2014	1A/1B/2	2		2	2016	2		2	aménagement de l'arrêt dans le cadre de la réfection des trottoirs
SAUBION	MAIRIE	2014	1B	2		2	2016	3		2	réception des travaux 1er semestre 2020
SAUBION	POMME DE PIN	hiver en + sept 2016	1B	2		2	2016	3		2	
SOORTS HOSSEGOR	STADE	2014	1A/B	2		2	2016	3		2	à étudier sur l'aménagement global de la route de Bordeaux. prochain PPI?
SOUSTONS	HARDY	2015	2	2		2	2016	3			faible fréquentation? Pas de trottoir - en ras campagne. Difficulté de l'aménagement
SOUSTONS	STERLING	2014	2	2		2	2016	3		2	étude à faire pour déplacer l'arrêt vers la place Sterling. Étude de faisabilité à réaliser dans le cadre de l'aménagement de la place et de l'entrée de la rue daste - prochain PPI?
ST GEOURS DE MAREMNE	AYGUEBLUE	2014	2	1		1	2016	3			faible fréquentation? Pas de trottoir, place à plat Difficulté de l'aménagement
TOSSE	ECOLE	2015	2	2		2	2016	3		2	
AZUR	MAIRIE	2014	A	2	2	1	2016	4			faible fréquentation? Pas de trottoir, place à plat Difficulté de l'aménagement
CAPBRETON	COMMANDANT L'HERMINIER	juil-15	1B/C1/C2	2		2	2016	4		2	à étudier dans le prochain PPI?
CAPBRETON	CAMPING DE LA POINTE	juil-15	C1	1	1	1	2016	4			en attente sur le maintien de cette desserte lié à la possibilité de se retourner dans l'impasse
LABENNE	PLAGE	juil-15	L	1	1	1	2016	4		1	
LABENNE	ZOO	juil-15	L	2	2	2	2016	4			faible fréquentation? Pas de trottoir, ras campagne Difficulté de l'aménagement
MESSANGES	ZA PEY DE L'ANCRE	2014	3	2		2	2016	4		2	Programmé dans le PPI liaisons douces
MOLIETS ET MAA	PLAGE CENTRALE	juil-15	M	1	1	1	2016	4		1	
SOORTS HOSSEGOR	LE SPORTING CASINO	2014	H	1	1	2	2016	4		2	
SOORTS HOSSEGOR	PLACE DE LA CONCORDE (MAIRIE)	2014	H	1	1	1	2016	4			pas de trottoir- place à plat. Difficulté de l'aménagement
SOORTS HOSSEGOR	PLACE DES FOURMIS	2014	H	1	1	2	2016	4		2	
SOUSTONS	PINSOLLE	2014	3	2		2	2016	4			faible fréquentation? Pas de trottoir, ras campagne Difficulté de l'aménagement
SOUSTONS	PECHIQUE	2015	3	2		2	2016	4			Faible fréquentation. Étude à venir sur un nouvel itinéraire sur Soustons
TOSSE	LES BRUYERES	janv-16	2	2		2	2016	4		2	
CAPBRETON	CIGALES CENTRE COMMERCIAL	juil-15	1A	2		2	2016	5		2	étude spécifique à lancer sur l'aménagement du Bd des cigales pour intégrer arrêt + parcours vélo à intégrer dans le prochain PPI?
CAPBRETON	NOTRE DAME	juil-16	H	1	1	1	2016	5			faible fréquentation-déplacement de l'arrêt à prévoir
CAPBRETON	PLAGE ESTACADE	2014	C2	1	1	1	2016	5			déplacement de l'arrêt à prévoir-changement d'itinéraire et de desserte. Demande de la mairie
CAPBRETON	PLAGE SAVANE	2014	1B/C1	2		1	2016	5		2	bien confirmé l'emplacement de l'arrêt en fonction de la desserte retenue
CAPBRETON	PLAGE CENTRALE	2014	1B/C1/C2	2		2	2016	5		2	bien confirmé l'emplacement de l'arrêt en fonction de la desserte retenue
SOORTS HOSSEGOR	PASTEUR	2014	H	1	1	1	2016	5			pas de trottoir- place à plat. Difficulté de l'aménagement
SOORTS HOSSEGOR	ESPLANADE DU BOURET	2014	H	1	1	1	2016	5			pas de trottoir- cheminement à plat. Difficulté de l'aménagement. Nouvel emplacement?
ST GEOURS DE MAREMNE	ATLANTISUD	2014	2	1		1	2016	5			faible fréquentation. Pas de trottoir. Difficulté de l'aménagement
SEIGNOSSE OCEAN	ESTAGNOTS CENTRE CCIAL	juil-15	S	2	2	2	2016	6		2	
SEIGNOSSE OCEAN	PLACE DU SOLEIL	juil-15	S	2	2	2	2016	6		2	
SOORTS HOSSEGOR	PLAGE DE LA GRAVIERE	juil-15	H	2	2	1	2016	6			Maintien de la desserte? Nouvel emplacement? Pas de trottoir/de cheminement
SOORTS HOSSEGOR	PLAGE DU REY	juil-16	S	2	2	2	2016	6			Maintien de la desserte? Nouvel emplacement? Pas de trottoir/de cheminement
VIEUX BOUCAU LES BAINS	FRONTON	2014	3P	2	2	2	2016	6		2	
TOTAL ARRETS SDA 2016				67	24	64				47	

ARRETS PRIORITAIRES SDA MAJ 2019 hors financement SDA 2016											
Commune	Noms de l'arrêt	Date de création	LIGNE	nb arrêt du réseau	desserte été uniquement	arrêt prioritaire SDA	SDA date et MAJ	PRIORITE SDA 2016	MAJ PRIORITE SDA 2017	PROGRAMMES 2020-2022	COMMENTAIRES
SOORTS HOSSEGOR	PEDEBERT NORD	2019	1B	2		2				2	réception des travaux déc 2019
ANGRESSE	COLLEGE	2020		2		2				2	réception des travaux sept 2020
arrêts supplémentaires				4		4				4	
TOTAL ARRETS SDA MAJ 2019						68				51	